



建设方案

四、进度安排

建设项目	进度安排	备注
继续开展课程建设调研（收集项目资料、企业技术人员咨询、专业课程教师意见调查、毕业生意见反馈等）	2015.10-2016.3	
与时俱进继续开展设计课程内容体系与实践项目开发	2016.1-2016-3	
完善课程标准和实训项目指导书	2016.2-2016.3	
继续完善课程资源开发与建设（设计方案案例库、试题试卷库、实践项目库、动画教学课件、电子教案等）	2016.4-2017.8	
加强对自主化学习平台的建设，在改革教学内容的基础上，加大教学手段的改革力度，开发并制作一批微课并投入使用。	2016.4-2017.8	
教材建设（完成校本教材编写及出版，含配套的多媒体课件、学习指导书、实践任务书等）	2016.4-2017.8	出版校本教材或讲义
完成更新课堂教学录像	2016.3-2016.7	
继续实施教学团队建设（下企业生产实践锻炼、技能培训鉴定）	2015.10-2017.9	
教研教改（申报各级各类课题、发表教研论文）	2015.10-2017.9	

2年内全程授课录像上网时间表

项目一	手绘技法导入	2016年3月上网
项目二	手绘快速透视与构图	2016年4月上网
项目三	手绘线描表现	2016年5月上网
项目四	手绘单体表现	2016年6月上网
项目五	手绘场景表现	2016年7月上网